机耕道建设项目支出绩效评价报告
1、 项目概况

1.1 项目背景
[bookmark: _GoBack] 进行农业基础设施建设是我国农业和农村经济工作的一个重要组成部分，通过实施基础设施建设，改善农业生产条件和生态环境，促进农业结构的战略性调整，进一步提高农业综合生产能力，实现农民收入较快增长和生态环境的不断改善。提升农业基础设施是满足现代农业发展总体要求,通过建设机耕道方便农业生产，优化资源配置,有利于当地加快农业结构调整步伐,建立优势农产品生产基地,从而加速农业产业化进程,实现高产高效，改善农业生产条件，增强自然灾害抵御力，确保农业增效和农民持续增收。
项目建设地点为赫山区堤卡子村周家湾组，该区域位于赫山区山丘区，机耕道年久失修不利于农业机械生产，严重制约了农业现代化发展，机械化作业率不高，群众农业生产时间成本、人力成本高，生产效率低下，制约了当地农业发展。 经合作社和堤卡子村委研究决定，在2019年5月向赫山区农机事务中心申报赫山区恒茂农机专业合作社机耕道建设项目。

1.2项目绩效目标
  完成堤卡子村周家湾组机耕道建设

1.3项目自评步骤及方法
本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，组合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。认真听取村民建议意见，做好自评工作。

2、 项目资金申报及使用情况
2019年向赫山区农机事务中心申报赫山区恒茂农机专业合作社机耕道建设项目经费预算15万元。项目验收完毕后，资金批复到位。符合资金管理办法等相关规定
2.1 资金计划。
堤卡子村机耕道建设项目经费预算资金15万元。于2019年提出申请，项目验收完毕后，于2020年初批复资金共计15万元。
2.2 资金到位。截止2020年2月，所有计划资金全部到位，共计15万元。
2.3 资金使用。
截止2019年12月，堤卡子村机耕道建设经费已全部支出，共计15万元。主要用于材料费、运杂费等。

3、 项目实施及管理情况 
3.1 项目组织架构及实施流程
为确保该项目的顺利实施，发挥其应有的作用，成立项目领导小组。
组  长：肖立华  赫山区农机事务中心主任
副组长：黄建林  赫山区农机事务中心副主任
        曾立强  赫山区农机事务中心副主任
        陈智勇  赫山区农机事务中心管理科技股股长
成  员：何容易  岳家桥镇堤卡子村党总支部书记
        谢梦辉  恒茂农机专业合作社理事长
符建平  恒茂农机专业合作社监事
谢晓玲  恒茂农机专业合作社会计
3.2  项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作、项目工作领导小组负责协调相关工作项目实施及资金管理。
3.3  资金监管情况。
严格按照国家项目建设有关的财务管理实施办法及有关财务制度，加强对项目质量与工程资金管理。按照“慎用钱，、质为先”的要求建立严格的建设资金管理制度。

四、目标完成情况
4.1  目标完成任务量。
 完成堤卡子村周家湾组机耕道长342米，路面宽3米，厚20厘米的建设
4.2  目标完成质量。
按质按量完成项目建设，达到预期目标。
4.3  目标完成进度。
截止2019年12月堤卡子村机耕道建设项目已全面完成

五、项目效果情况
项目区群众热切希望能进行项目建设，大力加强农田基础设施建设，维护生态平衡，稳定农业生产，增加农民收入。

六、评价结论及建议
6.1评价结论
该项目的建设有利于堤卡子村农业生产的现代化发展，有利于提高机械化作业，有利于减轻农民群众农业生产成本。
6.2其他建议
期望政府在山丘区农业基础设施方面加大投入
   
                             益阳市赫山区恒茂农机专业合作社
                                       2020年6月3日
