龙岭产业开发区2022年度
项目支出绩效评价报告（益阳市第三人民医院南院区建设）
根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）及其他有关法律、法规和规章制度等有关文件精神，强化各部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高项目资金使用效益，根据上级文件精神和要求，现将2022年益阳市第三人民医院南院区建设项目资金评价报告如下：

一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况
2022年3月25日2022年第一批新增专项债券资金.区人民医院（益阳市第三人民医院）南院区建设项目.益赫财预指[2022]11号下达至龙岭产业开发区，总资金规模1.43亿元。
市第三人民医院南院区项目是省级重点项目，位于龙岭产业开发区梓山东路以南、蓉园路以西，规划用地84.9亩，总建筑面积9.2万平方米，规划总床位数700床。项目计划2022年完成主体，2024年全面投入运营。项目建成后，将进一步完善园区功能，提升城市品位，促进产城融合，扩大赫山乃至全市医疗卫生资源供给。
（二）预算资金使用管理情况
1.预算支出组织管理机构
市第三人民医院南院区项目发展商为益阳市龙岭建设投资有限公司。设计院为 浙江省现代建筑设计研究院有限公司(原名:浙江省医疗卫生建筑设计院)。
2.预算资金和项目管理制度建设
在资金管理上，益阳市龙岭建设投资有限公司财务部按项目资金实行区级报账制，项目资金由区财政部门统一管理，专账核算，统一管理，专款专用。在资金使用上，实行由财政、审计、监察等部门对资金的流向、使用进行定期检查。
公司以工程建设部牵头，负责统筹项目的组织实施与管理，4个相关部门及子公司配合，按照部门职责开展相关工作。
3. 项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等
2021年7月我单位委龙岭建设投资有限公司《益阳市赫山区益阳市第三人民医院）南院区建设项目可行性研究报告》，批准了此工程立项。本项目资金实行专款专用，各子项目工程完成全部建设任务后将提出验收申请，由我单位自验合格后将报区发改、财政局等进行验收，合格后按实施进度进行资金申报拨付。
（三）预算支出绩效目标完成程度
目前完成主体大楼的结构封顶。
二、绩效评价工作情况
为确保此次绩效评价工作内容完整、客观公正，我单位高度重视，由分管领导牵头，协调相关单位共同完成。
三、预算支出主要绩效及评价结论
该项目通过 。
四、绩效评价指标分析
（一）预算执行过程情况
在资金管理中，坚持做到中央资金专款专用，经承包人提交月进度付款申请单、监理人签证，由工程、审计等部门审核后项目法人进行进度支付，依据合同条款，目前项目未达到付款条件。
（二）预算支出产出情况
目前基主体大楼封顶的建设。
（三）预算支出效益情况
项目建成后，将提升城市品位，促进产城融合，扩大赫山乃至全市医疗卫生资源供给，实现卫生事业与经济社会协调发展。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无

