
[bookmark: _GoBack]益阳市赫山区岳家桥镇人民政府2021年度农村厕改
项目支出绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况
为贯彻落实农村改厕工作相关指示精神，我镇在区委、区政府的正确领导下，在区农业农村局的具体指导下，全力以赴抓改厕工作，制定方案，细化措施，明确标准，劲强力推动，确保全面完成改厕任务。
（二）资金投入情况
区改厕工作领导小组拨付农村改厕第一、二批奖补资金18.11万元，玻璃钢化粪池购货款15.07万元，镇级管护费4.39万元，村级管护费22.41万元，公厕3万元，信息录入审核档案管理费0.54万元。
（三）项目完成情况
厕改工作开展以来，我镇共完成2183户任务，其中黄峰塘村为567户，堤卡子村621户，岳家桥村852户、石坝口村119户、洗澡坪村24户，当年农村改厕任务完成率100%。其中2021年改厕1511户，2019-2020农村无害化改厕1064户。做到了镇不漏村、村不漏户、户不漏厕，并梳理“四个”清单，明确整改标准，整改责任人，责任时限，逐个落实问题整改，建立改厕长效管护机制，保证农民朋友用上放心厕所，把群众满意作为工作的出发点和落脚点。
二、项目管理
(一)加强组织领导。
镇召开党委会专题研究成立农村改厕排查整改工作领导小组，镇党委书记任组长，镇长为第一副组长，班子成员为副组长，包村干部、村书记为成员。各村也相应成立由村支部书记任组长，其他两委同志为成员的工作领导小组，具体落实整改工作任务。
(二)制定实施方案。
针对2021年以来全镇改厕农户进行全部排查，制定具体排查整改实施方案，把排查整改工作分为6个阶进行。
一是宣传培训阶段。利用村广播、公开栏、明白纸和致群众一封信，对农村改厕整改意义、内容和要求进行广泛宣传，让干部群众广泛参与改厕问题排查及整改工作中去。同时，镇组织召开了大兴镇农村改厕排查整改工作部署会，对改厕问题排查整改工作进行安排部署。为保证整改质量，我们还组织开展了改厕排查整改工作业务培训，参加培训的镇、村干部及施工技术人员共10余人次。通过培训，让大家掌握摸排整改工作的要求内容，以保证排查整改工作的顺利开展。
二是摸底排查阶段。组织镇村干部分成三个工作组，划片包干对全镇各村户厕、公厕进行问题现场摸底排查。工作组对照问题清单，通过进村入户、实地核查、走访群众等方式进行全面排查，做到不漏一个问题厕所。排查采取谁排查谁签字并对排查结果负责。
三是梳理汇总阶段。针对排查出的问题，认真梳理汇总，制定改厕问题“四个”清单表，逐户填报摸底表，以村为单位汇总梳理上报到镇，镇按要求上报县。
四是整改问题阶段。制作到户整改问题清单，精准施策，一户一策落实问题整改。制作工作台账，落实整改标准、整改责任人、整改时限，采取挂图作战、对账消号，严格整改质量标准。
五是整改验收阶段。镇村分别成立改厕问题整改验收工作领导小组，具体负责整改验收工作。先由村领导小组对改厕问题整改后质量进行达标验收。然后村向镇里写出申请复验报告，镇里再组织复验。改厕整改问题验收采取对照问题清单逐个问题进行验收。
六是建章立制阶段。为加强农村改厕后期维护运行管理，大兴镇成立改厕维修清掏服务站，配备维修管护人员、管护清掏车辆，制定了相关工作制度，做到“有阵地、有人员、有制度、有资金、有台账”五有制度，做到厕所坏了有人管、有人修，粪渣粪液有人清掏，并公布村委电话，保证群众用上放心厕所。
（三）明确标准，注重实效。
为确保整改工作质量，全镇统一标准，制定整改问题标准清单，梳理归纳几类问题整改标准。即：一是化粪池观察孔埋在土层以下问题：一律加提升孔露出地面5cm。二是排气管不达标问题：一律将排气管加高至2.0m以上，排气帽全部换成伞型防雨帽。三是过粪管脱落、缺失问题：一律安装补齐并有防脱落措施。四是浮罐问题，组织重新安装。五是未接通厕具，一律安排接通。六是其它问题：针对除以上问题外的问题，按具体整改标准要求整改。
三、绩效指标完成情况分析
（一）绩效目标设定及指标完成情况
1.绩效目标
（1）制度建设（20分）。完善项目部内部管理制度，实行台帐管理，确保各项制度全面落实，指导和督促相关部门抓好机构和制度建设。每发现一处问题扣2分，扣完为止。
（2）项目实施（30分）。完善项目实施方案，整改过程中无安全责任和质量事故，项目质量达到合格以上标准，上级检查考核无通报批评或处罚。每发现一处问题扣5分，扣完为止。
（3）工作实效（40分）。本项目2021年度厕改任务1511个，截止2021年12月完成总工程量的100%，少完成10%扣5分，扣完为止。
（4）廉政建设（10分）。依法依规组织实施招投标工作，杜绝雁过拨毛式的腐败行为，切实落实每一笔下达资金，无违规行为。每发现一次问题扣10分，扣完为止。
2.完成情况
（1）制度建设
农业综合服务中心制定了制定了相关工作制度，做到“有阵地、有人员、有制度、有资金、有台账”五有管理，督促各村社区落实各项管理制度，指导和督促各村社区抓好了制度建设。
（2）项目实施
农业综合服务中心制作了到户整改问题清单，精准施策，一户一策落实问题整改。制作工作台账，落实整改标准、整改责任人、整改时限，采取挂图作战、对账消号，严格整改质量标准。
（3）工作实效
厕改工作开展以来，我镇共完成2183户任务，其中黄峰塘村为567户，堤卡子村621户，岳家桥村852户、石坝口村119户、洗澡坪村24户，当年农村改厕任务完成率100%。
（4）廉政建设
依法依规组织实施招投标工作，杜绝雁过拨毛式的腐败行为，切实落实每一笔下达资金，无违规行为。      
四、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况分析
1.数量指标。在岳家桥镇12个村（社区）实施1511座厕所改造建设任务。
2.质量指标。经区镇联合验收，岳家桥镇2021年厕所改造建设项目已按实施方案施工要求全面完成建设任务，项目建设质量评价为“合格”。
3.时效指标。按照2021年厕所改造实施方案要求12月底全部完工，经区级验收，岳家桥镇厕所改造建设任务已按实施方案时限要求全面完成建设任务。
4.成本指标。2021年厕所改造采取先建后补、以奖代补方式，新建卫生厕所每座按3000元进行补助，改造提升每座按1500元进行补助。
（二）效益指标完成情况分析
1.经济效益分析
通过对修建厕所的农户进行新建每座3000元，改造提升每座1500元的奖补，节约了农户修建厕所的成本，减少了家庭支出。
2.社会效益分析
通过对农村户厕进行改造增强了群众的卫生意识，提高了健康水平，提升了群众生活质量。
3.生态效益分析
通过实施农村厕所改造，有力的促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生，极大地提高了农村人居环境。
4.可持续影响指标
修建一座卫生厕所使用年限长，除一些人为和不可抗力因素影响，正常使用年限一般在10年以上，通过已改厕户的使用感受，带动后续农户改厕的参与度与积极性，彻底改善农村卫生环境，提高群众的生活品质。
（三）满意度指标完成情况分析
岳家桥镇厕所改造建设项目绩效目标明确，管理制度完善，保障措施到位，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益显著，群众满意度达95%以上。
五、存在的问题
小厕所大革命，结合全村现状发展趋势来看，农村卫生厕所改造症结问题较为突出，主要表现在以下几个方面：
（一）重视不够，力量缺乏，群众参与意识不强；
（二）条件不足，基础薄弱，部分群众无安装地方，一些群众等靠要思想严重，滞缓了卫生厕所改造的进度。
六、其他需要说明的问题
无
附件：2021年项目支出绩效自评指标计分表















2021年项目支出绩效自评指标计分表
	一级指标
	二级
指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标（4分）
	目标
内容（4分）
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	设有目标（1分）
目标明确（1分）
目标细化（1分）
目标量化（1分）

	
	决策过程（8分）
	决策
依据（4分）
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策
程序（4分）
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金分配（8分）
	分配
办法（3分）
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配
结果（5分）
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理（25分）
	资金到位（5分）
	到位率（3分）
	2.1
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位
时效（2分）
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金管理（10分）
	资金
使用（7分）
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	虚列套取扣4-7分 
依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分

	
	
	财务
管理（3分）
	2.8
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	
	组织
实施（10分）
	组织
机构（1分）
	1
	机构健全、分工明确
	机构健全、分工明确  （1分）

	
	
	项目
实施（3分）
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

	
	
	管理
制度（6分）
	6
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	 
 
 
项目
绩效（55分）
	项目
产出（15分）
	产出
数量（5分）
	5
	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出
质量（4分）
	4
	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）

	
	
	产出
时效（3分）
	3
	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）

	
	
	产出
成本（3分）
	3
	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）

	
	项目
效果（40分）
	经济
效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会
效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识所产生的社会效益
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境
效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	8
	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务
对象满意度（8分）
	8
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	　
	　
	98.9
	　
	　






