附件	：																

2019年财政专项扶贫资金绩效监控情况表
填报单位（盖章）														
	基本情况
	项目名称
	扶贫资金基础设施建设
	预算安排资金(万元)
	133
	功能科目编码及名称
	　

	
	项目实施单位
	泉交河镇　
	项目类型
	延续项目□        　新增项目☑ 
	联络人：
	姚澍洲　
	联系电话：
	13786761646

	
	项目概况
	公路建设项目103万元，水利设施建设30万元

	项目组织管理情况
	是否实施招投标
	□是　        ☑否　        □无该项内容
	是否实施政府采购
	    □是　                     ☑否                        □无该项内容

	
	是否实行合同管理制
	☑是　        □否　        □无该项内容
	采购金额
	    应采购金额         万元     实际采购金额        万元    □无该项内容

	
	项目调整内容及报批程序和手续
	按照“四议两公开”实施原则，编制项目预算和实施计划书，实施后对项目进行决算，并由乡镇进行竣工验收。

	
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施
	按照《赫山区财政专项扶贫资金报账实施细则》　实施

	
	具体工作措施
	施行事前、事中、事后监管　

	分 季 度 执 行 情 况 （一）

	资金安排使用情况（万元）
	
	全年安排资金额
	第1-2季度
	第3-4季度
	2019年度

	
	
	
	已到位资金（万元）
	到位率
	实际支
出资金(万元)
	支出实现率
	当季已到位资金(万元)
	到位率
	实际支
出资金(万元)
	支出实现率
	累计已到位资金（万元）
	到位率
	实际支
出资金
(万元)
	支出
实现率

	
	资金总额 (=1+2+3)
	143.6
	　
	　
	　
	　
	143.6
	　100%
	133.6
	93%
	143.6
	　100%
	133.6
	　93%

	
	其中：1.财政拨款 
	133　
	　
	　
	　
	　
	133　
	　100%
	123　
	92.48%
	133　
	　100%
	123　
	92.48%

	
	   2.自有资金  
	10.6
	
	
	
	
	10.6
	100%
	10.6
	100%
	10.6
	100%
	10.6
	100%

	
	   其中:事业收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　

	
	 经营性收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　

	
	          其他
	10.6
	　
	　
	　
	　
	10.6
	　100%
	10.6
	100%
	10.6
	　100%
	10.6
	　100%

	
	      3.其他 
	　0
	　
	　
	　
	　
	　0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	分 季 度 执 行 情 况 （二）


	项目年度绩效目标
（定量指标）
	评价内容
	绩效内容
	目标值
	第1-2季度
	第3-4季度
	2019年度

	
	
	
	
	项目完成情况
	项目完成率
	项目完成情况
	项目完成率
	项目完成情况
	项目完成率

	
	产出
	数量指标
	平整硬化村级公路　
	约3500米
	　
	　
	已完成公路硬化约3200米　
	91.42%　
	已完成公路硬化约3200米　
	91.42%

	
	
	
	渠道疏通硬化
	　约2400米　
	　
	　
	　已完渠道疏通硬化2400米　
	100%　
	　已完渠道疏通硬化2400米　
	100%　

	
	
	质量指标
	设计、建设管理达标率
	100%　
	　
	　
	10万元公路建设项目正在实施
	91.42%
	10万元公路建设项目正在实施
	91.42%

	
	
	
	工程验收合格率　 
	　100%
	　
	　
	10万元公路建设项目正在实施
	91.42%
	10万元公路建设项目正在实施
	91.42%

	
	
	时效指标
	　开工时间
	2019年第4季度
	　
	　
	已完成　
	100%　
	　
	100%　

	
	
	
	　完工时间
	2019年第4季度
	　
	　
	10万元公路建设项目正在实施
	91.42%
	10万元公路建设项目正在实施
	91.42%

	
	
	成本指标
	公路建设水泥混凝土路面平均每公里成本（3.5米宽）　
	　≤50万元
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	…
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	监    控    报    告

	产出成果
	[bookmark: _GoBack]实现平整硬化村级公路约3200米，村级渠道疏通约2400米，道路、水利设计、建设管理达标率100%，项目（工程）验收合格率达100%。

	存在的问题
	1、 乡镇竣工验收队伍非专业竣工验收人员，难以根据各项指标内容逐一确认是否通过验收，只能从整体上判断是否符合建设要求和标准；2、公路项目建设完工后，存在车辆超载等原因导致公路开裂、起拱；3、水利设施建设完工后，存在人为损坏现场。

	下一步改进意见
	1、 建议由相关部门单位组成专门验收工作组，对实施项目进行验收；2、建议公管理站、交警等相关部门单位对车辆超载情况进行严格查处打击；
3、项目建设村加强监管。
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